



Continuação dos plantios do projeto na comunidade Jardim Novo em Teixeira de Freitas

Após preparo das áreas e entrega dos insumos foram realizados plantios nos dias 19 e 20 de julho. Assim como nas primeiras áreas, foram realizados mutirões para as implantações de SAFs e restauração envolvendo as famílias dos proprietários partícipes do projeto, a equipe do projeto Pomares e técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do município de Teixeira de Freitas/BA. Além do plantio propriamente dito, os mutirões são espaços de troca de saberes que incentivam as ações coletivas na comunidade. Em julho foram mais 3 áreas plantadas com espécies nativas da Mata Atlântica totalizando 1,5 hectares, as quais somadas às áreas implantadas em junho chegam a 3,5 hectares na comunidade.



Mutirão de plantios na comunidade de Jardim Novo em Teixeira de Freitas/BA



Acompanhamento das áreas de plantio

No dia 06 de julho foram realizadas visitas técnicas para acompanhamento do desenvolvimento das mudas plantadas em junho na comunidade de Jardim Novo. As áreas continuarão sendo acompanhadas para avaliação da necessidade de replantio e realização dos tratos culturais.



Visitas técnicas na comunidade de Jardim Novo em Teixeira de Freitas/BA

Apresentação do projeto nos municípios de Prado, Alcobaça e Mucuri - Bahia

No mês de julho foram realizadas três apresentações do projeto Pomares da Mata Atlântica nos municípios de Prado, Alcobaça e Mucuri na Bahia. No dia 11 de julho a apresentação foi no Assentamento Riacho da Ostras – Prado, no dia 15 de julho na comunidade de Rancho Queimado – Alcobaça e no dia 20 de julho no Assentamento Paulo Freire – Mucuri. Vale ressaltar que no dia 09 de julho o projeto foi reapresentado à comunidade de Itaitinga – Alcobaça. Somados os participantes das reuniões, o projeto foi apresentado a oitenta e sete pessoas, das quais sessenta e três demonstraram, de imediato, interesse na implantação do projeto solicitando que fosse realizado o diagnóstico de área.

Atividades realizadas

Administrativas:

- Adequações do termo de responsabilidade;
- Verificação da documentação das propriedades beneficiadas para a elaboração e assinatura dos Termos de Responsabilidade;
- Elaboração de conteúdo para o site do projeto Pomares da Mata Atlântica;

Atividades de Campo:

- Ao longo do mês de julho foram coletadas sementes de 25 espécies nativas para produção de mudas;
- Entrega de insumos e preparo das áreas para os plantios em Córrego do Arthur e Córrego das Palmeiras;
- Dia 01 de julho- Planejamento das atividades na Escola Novos Tempos, Jardim Novo em Teixeira de Freitas/BA.
- Dia 06 de julho - Planejamento das atividades na Escola Estadual Alcides Afonso de Souza e Escola Municipal Carolina Silva Moraes, Assentamento Paulo Freire em Mucuri/BA.
- Dia 07 de julho - Planejamento das atividades na Escola Municipal Córrego das Palmeiras em Conceição da Barra/ES.



Apresentação do projeto para Assentamento Riacho das Ostras em Prado/BA



Apresentação do projeto para comunidade de Rancho Queimado em Alcobaça/BA



Apresentação do projeto para o Assentamento Paulo Freire em Mucuri/BA

Eventos Futuros

- Serão iniciados os plantios nas comunidades do Córrego do Arthur e Córrego das Palmeiras em Conceição da Barra/ES.
- Apresentação do projeto para a comunidade de São Sebastião em Teixeira de Freitas/BA.
- Diagnósticos socioambientais no Assentamento Paulo Freire, Mucuri/BA e comunidade São Sebastião, Teixeira de Freitas/BA.
- Continuação do diagnóstico de áreas para os plantios na comunidade de Itaitinga e início do diagnóstico nas comunidades de Rancho Queimado, Alcobaça/BA, Assentamento Riacho das Ostras, Prado/BA e Assentamento Paulo Freire, Mucuri/BA.
- Lançamento do site do Projeto Pomares da Mata Atlântica.
- Planejamento da campanha de Cadastramento dos proprietários rurais interessados na doação de mudas de nativas frutíferas para a implantação de Pomares da Mata.



Diagnóstico socioambiental na comunidade de Itaitinga em Alcobaça/BA

Realização dos diagnósticos socioambientais

Nos dias 09, 22 e 26 de julho foram realizados os diagnósticos socioambientais participativos na comunidade de Itaitinga e nos Assentamentos Riacho das Ostras e Paulo Freire, atividade que contribui para um melhor entendimento da equipe técnica dos Pomares em relação a realidade das comunidades interessadas. Esta atividade possibilita propostas mais assertivas quanto as formas de atuação em cada localidade, sendo também um espaço de rerepresentação do projeto a novos interessados.



Diagnóstico socioambiental no Assentamento Riacho das Ostras, Prado/BA



Diagnóstico socioambiental na comunidade Rancho Queimado, Alcobaça/BA



Diagnósticos de áreas em Itaitinga em Alcobaca/BA



Diagnóstico nas propriedades no Córrego do Arthur em Conceição da Barra/ES

Diagnóstico de áreas para implantação dos SAFs e restauração florestal

Nos dias 13, 21, 26, 27 e 28 de julho foram realizadas visitas de diagnósticos de áreas para implantação nas comunidades de Itaitinga na Bahia e Córrego do Arthur, Córrego das Palmeiras, Assentamento 100 Alqueires e Córrego do Sertão no Espírito Santo. Nas visitas as famílias apresentaram as áreas de interesse para equipe técnica do Pomares, foram realizados registros e dimensionamentos para a continuidade das atividades de implantação dos sistemas agroflorestais – SAFs e restauração.



Entrega de mudas de bananas

No dia 28 de julho foram entregues as mudas de bananas para composição dos sistemas agroflorestais nos plantios realizados na comunidade de Jardim Novo em Teixeira de Freitas/BA. As bananeiras contribuirão para a geração de renda e segurança alimentar nas comunidades, além propiciar a criação de um microclima favorável ao desenvolvimento das nativas e uma melhor condição para implantação da cultura do cacau, melhoria do solo e retenção de água através dos manejos que serão realizados na cultura.



Entrega das mudas de banana em Jardim Novo, Teixeira de Freitas/BA

Início das ações de educação ambiental na Escola de Jardim Novo

No dia 29 de julho realizamos a apresentação do projeto Pomares da Mata Atlântica na Escola Municipal Novos Tempos na Comunidade de Jardim Novo em Teixeira de Freitas/BA. Na ocasião, além da presença dos alunos e professores, foram convidados os pais e a comunidade onde a educadora ambiental do projeto apresentou as atividades que estavam sendo realizadas na comunidade, mostrando as áreas de plantios de SAF e restauração em andamento, bem como a proposta das ações de educação ambiental que iniciarão no mês de agosto.

Os alunos fizeram muitas perguntas, foram tiradas dúvidas, sendo que alguns jovens já conheciam o projeto por terem participado dos plantios em algumas propriedades.



Apresentação do projeto para a escola e comunidade de Jardim Novo





Resultados e metas atingidas

| Meta / Atividade | Item | Descrição | Meta atingida ao longo de 36 meses de execução |
|------------------|------|---|--|
| Meta | 1.1 | Gerenciar contratações e aquisições do projeto | 22% |
| Meta | 1.2 | Coordenar técnica e executivamente o projeto | 60% |
| Meta | 1.3 | Envolvimento dos partícipes no projeto | 90% |
| Meta | 1.4 | Educação ambiental nas escolas e comunidades | 5% |
| Meta | 2.1 | Capacitação de 5 associações comunitárias | 36% |
| Meta | 2.2 | Produção de sementes e mudas em 5 núcleos comunitários | 20% |
| Meta | 2.3 | Aquisição de 250 mil mudas e de 2.500 kg de sementes. | 15% |
| Meta | 2.4 | Produção de mudas de espécies raras endêmicas e ameaçadas especialmente frutíferas | 22% |
| Meta | 2.5 | Encontros de intercâmbio entre comunidades | 0% |
| Meta | 3.1 | Diagnóstico e mapeamento de 75 ha para implantação dos sistemas agroflorestais | 20% |
| Meta | 3.2 | Plantio, manejo e monitoramento de 75 ha de Sistemas agroflorestais. | 5% |
| Meta | 4.1 | Diagnóstico e mapeamento de 75 ha para implantação de restauração florestal. | 4% |
| Meta | 4.2 | Plantio, manejo e monitoramento de 75 ha de restauração florestal | 1% |
| Meta | 5.1 | Desenvolver a imagem e a marca do projeto Pomares da Mata Atlântica | 30% |
| Meta | 5.2 | Seleção e cadastramento de 1000 proprietários rurais para a implantação dos pomares | 0% |
| Meta | 5.3 | Distribuir 85 mil mudas para a implantação dos pomares. | 0% |

Comunicados

- Em breve será aberto o cadastramento para proprietários rurais interessados no recebimento de mudas frutíferas nativas da Mata Atlântica para implantação de pomares.

Contato:

projetopomaresdamataatlantica@gmail.com

73 3011-5700